

## A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2018. évi közbeszerzési terve

| Sorszám   | A közbeszerzés tárgya  | CPV-kód                  | Az eljárás lebonyolításáért felelős szervezeti egység | Irányadó eljárásrend tervezett eljárási típus                   | Közbeszerzés becsült értéke (nettó) Ft-ban | Időbeli ütemezés                              |  | A közbeszerzés forrása        | Előzetes összesített tájékoztató közzététele | Megjegyzés |
|---|--|--------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------------|--|------------|
|   |  |                          |   |   |  | Az eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |                               |  |            |
| <b>I. Árubeszerzés</b>  |  |                          |   |   |  |   |  |                               |  |            |
| 1.  | Raab Flood 4Cast szoftver, hardver beszerzés                                     | 71250000-5<br>71355000-1 | VAO   | Kbt. Harmadik Rész, 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás |  | 2018. 05. 15.                                 | 2018.12.31.  | EU támogatás                  | Nem  |            |
| <b>II. Építési beruházás</b>  |  |                          |   |   |  |   |  |                               |  |            |
| 2.  | A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság telephelyének átalakítása, épületbővítése | 45262700-8<br>45211350-7 | VÜO   | Kbt. Harmadik Rész, 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás |  | 2018. 07. 15.                                 | 2020. 06. 30.  | Központi költségvetési forrás | Nem  |            |
| 3.  | Mura M70-es híd feletti szakasz mederrendezése                                   | 45246200-5<br>45246000-3 | ÁFO   | Kbt. Harmadik Rész, 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás |  | 2018. 07. 01.                                 | 2018. 12. 31.  | Központi költségvetési forrás | Nem  |            |
| <b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>  |  |                          |   |   |  |   |  |                               |  |            |
| <b>IV. Építési koncesszió</b>   |  |                          |   |   |  |   |  |                               |  |            |
| <b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>  |  |                          |   |   |  |   |  |                               |  |            |
| <b>VI. Központosított közbeszerzés</b>  |  |                          |   |   |  |   |  |                               |  |            |
| A központosított közbeszerzési terv külön dokumentumban, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által meghatározott formátumban került |  |                          |   |   |  |   |  |                               |  |            |

|                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| összeállításra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## Megjegyzés:

- A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
- Ha előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
- A közbeszerzési terv nyilvános.

Szombathely, 2018. március 22.

Jóváhagyom:

Gaál Róbert  
igazgató