

**A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2021. évi közbeszerzési terve
1. számú módosítás**

Sor- szám	A közbeszerzés tárgya	CPV- kód	Az eljárás lebonyolí- tásáért felelős szervezeti egység	Irányadó eljárásrend- tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		A közbeszerzés forrása	Előzetes összesített tájékoztató közzé-tétele	Megjegyzés
					Az eljárás megindí- tásának tervezett időpontja	Szerződés teljesíté- sének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
I. Árubeszerzés									
1.	NYUDUVIZIG részére alkatrészek beszerzése	16800000-3 34224200-5	Szombat- helyi szakasz- mérnökség	Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021.04.05.	2021.07.15.	Központi kötségvetési forrás	Nem	
2.	Belügy- minisztérium alá tartozó szerverek villamos energia beszerzése a 2022. évre	09310000-5	BM által kijelölt szervezet vagy Közbeszer- zési és Ellátási Fő- igazgatóság	Kbt. második része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárás	2021.09.01.	2022.01.01.	Központi kötségvetési forrás	Nem	BM szerverek közös beszerzése vagy központosított közbeszerzés
3.	Belügyminisztéri- um alá tartozó szerverek földgáz energia beszerzése 2021.10. 01- 2022. 10. 01. közötti időszakra	09123000-7	BM által kijelölt szervezet vagy Közbeszer- zési és Ellátási Fő- igazgatóság	Kbt. második része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárás	2021.06.01.	2021.10.01.	Központi kötségvetési forrás	Nem	BM szerverek közös beszerzése vagy központosított közbeszerzés

4.	1D hardver eszközbeszerzés	30210000-4	VAO	Kbt. 105.§ (2) bekezdése szerinti verseny újranyitásával lebonyolított eljárás	2021.04.01.	2021.06.30.	ForMURA HUHR/1901/3.1.1/0001	Nem	A közbeszerzési eljárás lebonyolítására abban az esetben kerül sor, ha a DKÜ Zrt. saját hatáskörbe utalja a beszerzést.
5.	Hardver-kapacitás bővítés szerver- és kliensoldalon	30210000-4	VAO	Kbt. 105.§ (2) bekezdése szerinti verseny újranyitásával lebonyolított eljárás	2021.04.01.	2021.08.21.	Raab Flood 4cast ATHU031	Nem	A közbeszerzési eljárás lebonyolítására abban az esetben kerül sor, ha a DKÜ Zrt. saját hatáskörbe utalja a beszerzést.
II. Szolgáltatás-megrendelés									
6.	Árvízi előrejelző keretrendszer kifejlesztése	72262000-9	VAO	Kbt. Harmadik Rész, 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás	2021.03.15.	334 nap	ForMURA HUHR/1901/3.1.1/0001	Nem	A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés.
III. Építési beruházás									
7.	06.04. számú Murai I. rendű árvízvédelmi szakaszon a migránshelyzettel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk helyreállítása, a megközelítő utak közlekedésre alkalmas állapotba hozása	45246410-0	ÁFO	Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021.05.01.	2021.11.30.	Központi költségvetési forrás	Nem	
8.	Migránshelyzettel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk	45246410-0	ÁFO VÖO	Kbt. Harmadik Rész, 115. § szerinti nyílt eljárás	2021.05.01.	2021.11.30.	Központi költségvetési forrás	Nem	Feltételes közbeszerzési eljárás

helyreállítása									
IV. Építési koncesszió									
V. Szolgáltatási koncesszió									
VI. Központosított közbeszerzés									
A központosított közbeszerzési terv külön dokumentumban, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által meghatározott formátumban került összeállításra									

Megjegyzés:

- A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
- Ha előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
- A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv 2021. április 22-én módosításra került (1. számú módosítás) az alábbi közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

A "06.04. számú Murai I. rendű árvízvédelmi szakaszon a migránshelyzettel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk helyreállítása, a megközelítő utak közlekedésre alkalmas állapotba hozása" tárgyú közbeszerzési eljárás helyett a "**Migránshelyzettel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk helyreállítása**" tárgyú közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra, mivel új helyreállítási munkák igénye merült fel, és az indikatív árajánlatok a mai napon érkeztek meg, mely alapján az eljárás tárgya és becsült értéke módosításra kerül. A bővített közbeszerzési eljárás lefolytatásának és közbeszerzési tervben történő feltüntetésének igénye a mai napon jelentkezett a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál. A tárgyi beszerzés vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

Szombathely, 2021. április 22.

Jóváhagyom:

.....
Gaál Róbert
igazgató

