

**A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2021. évi közbeszerzési terve**  
**2. számú módosítás**

Sor-szám	A közbeszerzés tárgya	CPV- kód	Az eljárás lebonyolításáért felelős szervezeti egység	Irányadó eljárásrend tervezett eljárési típus	Időbeli ütemezés		A közbeszerzés forrása	Előzetes összesített tájékoztató közzé-tétele	Megjegyzés
					Az eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
<b>I. Árubeszerzés</b>									
1.	NYUDUVIZIG részére alkatrészek beszerzése	16800000-3 34224200-5	Szombathelyi szakasz-mérnökség	Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021.04.05.	2021.07.15.	Központi költségvetési forrás	Nem	
2.	Belügyminisztérium alá tartozó szervek villamos energia beszerzése a 2022. évre	09310000-5	BM által kijelölt szervezet vagy Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság	Kbt. második része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárás	2021.09.01.	2022.01.01.	Központi költségvetési forrás	Nem	BM szervek közös beszerzése vagy központosított közbeszerzés
3.	<b>Belügyminisztérium alá tartozó szervek földgáz-energia-beszerzése 2021.10. 01-2022. 10. 01- közötti időszakra- BM szervek részére FÖLDGÁZ beszerzése</b>	09123000-7	<b>BM által kijelölt szervezet vagy Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság</b>	<b>Kbt. második része szerinti uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt eljárás</b>	2021.06.01.	2021.10.01.	<b>Központi költségvetési forrás</b>	<b>Nem</b>	<b>BM szervek közös beszerzése vagy központosított közbeszerzés</b>

4.	1D hardver eszközbeszerzés	30210000-4	VAO	Kbt. 105.§ (2) bekezdése szerinti verseny újranyitásával lebonyolított eljárás	2021.04.01.	2021.06.30.	ForMURA HUHR/1901/3.1.1/0001	Nem	A közbeszerzési eljárás lebonyolítására abban az esetben kerül sor, ha a DKÜ Zrt. saját hatáskörbe utalja a beszerzést.
5.	Hardver-kapacitás bővítés szerver- és kliensoldalon	30210000-4	VAO	Kbt. 105.§ (2) bekezdése szerinti verseny újranyitásával lebonyolított eljárás	2021.04.01.	2021.08.21.	Raab Flood 4cast ATHU031	Nem	A közbeszerzési eljárás lebonyolítására abban az esetben kerül sor, ha a DKÜ Zrt. saját hatáskörbe utalja a beszerzést.
<b>II. Szolgáltatás-megrendelés</b>									
6.	Árvízi előrejelző keretrendszer kifejlesztése	72262000-9	VAO	Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) b) bekezdése szerinti nyílt eljárás	2021.03.15.	334 nap	ForMURA HUHR/1901/3.1.1/0001	Nem	A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (11) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés.
<b>III. Építési beruházás</b>									
7.	06.04.-számú Murai I. rendű árvízvédelmi szakaszon a migránshelyzettel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk helyreállítása, a megközelítő utak közlekedésre alkalmas állapotba hozása	45246410-0	ÁFO	Kbt. Harmadik Rész, 112. § (1) b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021.05.01.	2021.11.30.	Központi költségvetési forrás	Nem	
8.	Migránshelyzettel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk helyreállítása	45246410-0	ÁFO VÖO	Kbt. Harmadik Rész, 115. § szerinti nyílt eljárás	2021.05.01.	2021.11.30.	Központi költségvetési forrás	Nem	Feltételes közbeszerzési eljárás

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió

VI. Központosított közbeszerzés

	A központosított közbeszerzési terv külön dokumentumban, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által meghatározott formátumban került összeállításra								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Megjegyzés:

- A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
- Ha előre nem látható okból új közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel, akkor a közbeszerzési tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is.
- A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési terv 2021. április 22-én módosításra került (1. számú módosítás) az alábbi közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

A "06.04. számú Murai I. rendű árvízvédelmi szakaszon a migránshellyel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk helyreállítása, a megközelítő utak közlekedésre alkalmas állapotba hozása" tárgyú közbeszerzési eljárás helyett a "**Migránshellyel kapcsolatos határőrizet során keletkezett károk helyreállítása**" tárgyú közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra, mivel új helyreállítási munkák igénye merült fel, és az indikatív árajánlatok a mai napon érkeztek meg, mely alapján az eljárás tárgya és becsült értéke módosításra kerül. A bővített közbeszerzési eljárás lefolytatásának és közbeszerzési tervben történő feltüntetésének igénye a mai napon jelentkezett a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál. A tárgyi beszerzés vonatkozásában feltételes közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

A közbeszerzési terv 2021. április 29-én módosításra került (2. számú módosítás) az alábbi közbeszerzési eljárás vonatkozásában:

A „Belügyminisztérium alá tartozó szervek földgáz energia beszerzése 2021.10. 01-2022. 10. 01. közötti időszakra” elnevezés helyett a „**BM szervek részére földgáz beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra, melynek becsült értéke az aktuális számítások szerint jelentősen megnövekedett, az előzőekre tekintettel a közbeszerzés tárgya és az eljárás becsült értéke pontosításra kerül. A tárgyi beszerzés vonatkozásában a pénzügyi fedezet az Igazgatóság rendelkezésére áll.

Szombathely, 2021. április 29.

Jóváhagyom:

Gaal Róbert  
igazgató

